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eine Bruckenkonstruktion

Lj— s

Altersstufe: 13-15 Jahre
Aufgabe: Entwurf einer Brucke

Zeitbedarf: 50 Minuten

Ziel

Als Mitglied einer Arbeitsgruppe von Projektingenieuren
die Erfahrung sammeln, wie ein Bauprojekt innerhalb
eines vorgegebenen Kosten — und Zeitrahmens
abzuschlieBen ist.

Benotigtes Material

® Bruckenentwurf, Materialiste, und Zeitvorgabe
(siehe unten)

® Baumaterial: Strohhalme, Pappbecher,
Klebeband, usw.

® Fur jedes Team Spielgeld
® Eine mit Wasser gefillte 0.5] Flasche

Teilen Sie die Klasse in Gruppen von je
4-8 Schulern ein

Unterweisung der Klasse

Ihr erhaltet einen Bruckenentwurf, ein Budget, und
einen Fertigstellungstermin. Eure Aufgabe ist es, den
Entwurf und den Bau der Briucke innerhalb des
vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmens fertigzustellen.

Bauplan

Die Brucke muss zwischen zwei Tischen eine
Spannweite von 30cm aufweisen und dabei fahig sein,
die mit Wasser gefullte 0.51 Flasche tragen zu kdnnen.
Als Baumaterial darf ausschlieBlich das zu diesem
Zweck gekaufte Material verwendet werden.

Zeitvorgabe

® Entwurfsphase: Bauplanung und Ankauf der
benbtigten Materialien (10 Min.)

® Umsetzungsphase: Bau (15 Min.)

® Prufphase: (5 Min.)
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Bereitgestellte Mittel:

Gesamtkostenvorgabe = 20.000
(nationale Wéhrung; geeignete Geldeinheiten)

Verzeichnis der zur Verfugung
stehenden Materialien:

5 Strohhalme = 1000
1 Pappbecher = 1000
10 cm Klebeband = 1000

Verteilen Sie den Bauplan und die bereitgestellten Mittel
und geben Sie die einzuhaltenden Zeitvorgaben an.
Erortern Sie kurz die jeweiligen Zeitvorgaben, z.B. das
Material muss bereits im Planungsstadium gekauft
werden, und in der Umsetzungsphase darf kein
zusatzliches Material mehr gekauft werden. Planen Sie
etwa 5 Minuten zur Erorterung von klarenden Fragen
ein. Die Planungsvorgaben sind absichtlich vage
gehalten, um individuelle Auslegung zu ermoglichen.
Sobald eine Projektphase begonnen hat, schreiben Sie
die Zeit ihres Endes an die Tafel. Legen Sie das
Baumaterial fur den Verkauf an eine zentral zugangliche
Stelle. Wahrend der Prufphase verwenden Sie die mit
Wasser gefullte Flasche, und fuhren Sie damit eine
Belastungsprufung durch.

Zusammenfassung

Sobald das Projekt abgeschlossen ist, erortern Sie mit
den Schulern die Probleme und Herausforderungen, die
diese wahrend des Projektes erfahren haben, und
vergleichen Sie die mit den Herausforderungen, die sich
ihnen in ihrem Beruf stellen. Einige Beispiele dafur sind:

@ Gibt es zwei Brucken, die genau gleich aussehen?
Worin bestehen einige der Unterschiedsmerkmale
der Entwurfe?

® Warum sind einige Entwurfe besser als andere?
Tragfahigkeit, Kosten, Bauzeit, Asthetik

@ Hatte das Endprodukt Ahnlichkeit mit Eurem
ursprunglichen Entwurf?

® Waren die Planvorgaben klar?

@ Hatten alle das Gefuhl, in gleicher Weise bei der
Umsetzung mitzuwirken? Warum nicht? Erortern Sie
die Probleme von Teamarbeit. Wie wurden
Entscheidungen getroffen?

Unseren Dank an Steve Delach in
Oregon fr seine Projektidee.




